
 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DA 1ª RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO TOCANTINS 

  
 

Processo n°: 2462/2023 
Classe/Assunto: 15. EXPEDIENTE 

1. EXPEDIENTE - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO N° 484/2023 - 
CONTRATOS DIVERSOS 

Responsável(eis): WAGNER RODRIGUES BARROS - CPF: 663.152.801-10 
Interessado(s): NÃO INFORMADO 
Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 
Órgão vinculante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
Distribuição: 1ª RELATORIA 

 
WAGNER RODRIGUES BARROS, inscrito no CPF sob n° 663.152.801 -10, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO, vem, ante o Despacho n° 454/2023-RELT1, 
perante Vossa Excelência, de forma tempestiva, apresentar esclarecimentos e justificativas nos 
termos abaixo aduzidos. 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Trata-se do processo n° 2462/2023, que tramita perante esta Corte de 
Contas, conforme Ofício n° 43/2023-RELT1, no qual informa que “(...) em decorrência das novas 
práticas adotadas por este Tribunal, relativamente ao exercício do Acompanhamento, e visando 
contribuir para solucionar a atual situação das obras paralisadas existentes no Estado do 
Tocantins, a Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia - CAENG, realiza, periodicamente, o acompanhamento da situação das obras 
existentes no sistema SICAP-LCO (...)” (sic) requerendo “(...) a apresentação, por meio do Sistema 
SICOP, conforme orientações enviadas pelo Setor responsável desta Corte, das justificativas que 
julgar pertinentes ante aos apontamentos presentes na Análise Preliminar (...)” (sic). 

 
1.2. No corpo da Análise Preliminar de Acompanhamento n° 94/2023, 
elaborado pela Coordenação de Atos, Contratos e Fiscalização de obras e serviços de engenharia 
- CAENG, consta a seguinte informação: “(...) 7.2. Em verificação ao sistema SICAP-LCO, na data 
de 10/04/2023, observou-se a existência de lançamentos de licitações para novas obras com 
objetos equivalentes aos das obras paralisadas já existentes para a Unidade Gestora em análise, 
em descumprimento ao Art. 45 da LC 101/2000 (LRF). (...)” (sic) 

1.3. Posterior a isso, o Parecer Técnico n° 233/2023, da Coordenação de Atos, 
Contratos e Fiscalização de obras e serviços de engenharia - CAENG, emitiu manifestação sobre 
os fatos. 

 
 
 

 



 
 

 

2. APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO REFERENTE AO RELATÓRIO DA 
ANÁLISE PRELIMINAR DE ACOMPANHAMENTO N° 94/2023 E AO PARECER TÉCNICO N° 
233/2023 

 
2.1. Informamos a Vossa Excelência que as obras mencionadas no parecer 
técnico, compreendem as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico, Administração, Educação e Saúde. 
2.2. A Análise Preliminar de Acompanhamento n° 94/2023 e o Parecer Técnico 
n° 233/2023, emitidos pela Coordenação de Atos, Contratos e Fiscalização de obras e serviços de 
engenharia - CAENG, apontaram a existência de obras paralisadas, conforme descrito nas tabelas 
01 e 02 (e não a tabela 03 como aponta o item 7.3) da Análise Preliminar de Acompanhamento 
n° 94/2023, sendo elas: 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
1- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Tabela 01 - Relação das obras de pavimentação licitadas em 2023. 

 
OBRAS LICITADAS 

Município UG N° Processo ID Sicap Objeto Valor 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2022023593/2023 

 
720759 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em 
CBUQ, drenagem superficial e profunda, sinalização vertical e horizontal e calçadas com 
acessibilidade do setor Sonhos Dourados, na cidade de Araguaína, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 

 
13.587.718,03 

 
 

Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
 

2022021778/2023 

 
 

720698 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação em 
CBUQ e Intertravados, Drenagem, Calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, e 
Sinalização no setor Jardim Itatiaia, objeto do componente 1 Macrodrenagem da Bacia 
do Córrego Neblina, no Município de Araguaína, conforme condições e especificações 
deste Edital e seus anexos 

 
 

2.984.604,38 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2023001755/2023 

 
722638 

Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de pavimentação 
asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda e sinalização vertical no setor 
Residencial Camargo no município de Araguaína, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 

 
12.589.914,62 

 
 

Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
 

2023003992/2023 

 
 

723800 

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Micro e 
Macrodrenagem do Córrego Neblina, Pavimentação em CBUQ, Calçadas com 
Acessibilidade, Iluminação Pública e Sinalização Viária da Avenida Nascentes do 
Neblina, na cidade de Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e 
seus anexos 

 
 

70.948.685,76 

 
Tabela 02 - Relação das obras de pavimentação paralisadas. 

OBRAS LICITADAS 
Município UG N° Processo ID Sicap Objeto Valor 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2022010489/2022 

 
701206 

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das 
obras e serviços referentes a terraplenagem, pavimentação e drenagem de ruas 
contempladas no setor Nova Araguaína no município de Araguaína, conforme 
condições e especificações deste Edital e seus anexos 

 
2.542.487,25 



 
 

 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2021004980/2021 

 
605612 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em 
CBUQ, drenagem profunda na Rua 1 de Janeiro, trecho Rua Muricizal a Avenida 
Castelo Branco no município de Araguaína, conforme condições e especificações deste 
Edital e seus anexos 

 
1.177.918,21 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2021005617/2021 

 
573813 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em 
CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas 
urbanizadas, sinalização horizontal e vertical do setor Monte Sinai no município de 
Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos 

 
7.878.962,24 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2019002572/2020 

 
521073 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação 
asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de 
áreas Urbanizadas da Bacia do Córrego Jacuba no setor Morada do Sol III no município 
de Araguaína. 

 
12.328.114,91 

 
 

Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
 

2019002573/2020 

 
 

510507 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação 
asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de 
áreas Urbanizadas da Bacia do Córrego Jacuba no setor Jardim Vitória Expandido no 
município de Araguaína, conforme condições e especificações deste Edital e seus 
anexos. 

 
 

10.752.578,52 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2020005076/2020 

 
537584 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação 
asfáltica, Drenagem de águas pluviais, Calçadas com Acessibilidade e Sinalização Viária 
no setor Itaipu, Quadrante Noroeste, conforme condições e especificações deste edital 
e seus anexos 

 
2.043.788,61 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2020005272/2020 

 
524236 

Contratação de empresa especializada para a Execução de Serviços de Pavimentação 
Asfáltica, drenagem de águas pluviais e Sinalização Viária nos setores Vila Goiás, 
Palmas e Nova Araguaína. 

 
2.485.141,32 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2020003013/2020 

 
521211 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Execução dos 
serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com 
acessibilidade de áreas urbanizadas, ciclovia, sinalização horizontal e vertical da Via 
Norte - 2ª Etapa. 

 
18.895.002,80 

 
Araguaína 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
DE ARAGUAÍNA 

 
2019002571/2020 

 
511047 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação 
asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de 
áreas Urbanizadas da Bacia do Córrego Jacuba no setor Ana Maria no município de 
Araguaína. 

 
10.918.587,04 



 
 

 

2.3. A partir da relação acima é oportuno a esta d. Secretaria manifestar acerca 
do andamento e finalização dos processos e objetos relacionados a TABELA 01 apontando as 
obras de pavimentação licitadas em 2023: 

 
2.3.1. Com relação ao processo n° 2022023593/2023, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, 
drenagem superficial e profunda, sinalização vertical e horizontal e calçadas com acessibilidade 
do setor Sonhos Dourados, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, 
Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato n° 
018/2023), publicado no Diário Oficial do Município n° 2.760, de 27 de março de 2023 - página 
6, e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município n° 2.773, de 17 de abril de 2023 - 
página 7 (conforme consta registrado no SICAP). 

2.3.1.1. A referida obra se trata de CONVÊNIO, estando, atualmente, em FASE DE 
EXECUÇÃO. 

2.3.1.2. Outrossim, é oportuno informar que no SICAP consta registrado até a 5ª 
medição e isso se dá tendo em vista que sendo o processo realizado via convênio é necessário, 
antes de fazer a juntada do boletim de medição, encaminhar a documentação à Caixa Econômica 
Federal (órgão conveniado) para que proceda com sua análise para, após isso, efetuar a liberação 
da parcela corresponde e, só então, ser realizado o pagamento. Dessa forma, com relação a 6ª 
medição esta fora remetida ao conveniado em 4 de outubro de 2023, da qual ainda não se obteve 
retorno. 

 
2.3.1.3. Anexo a esta manifestação segue o 6° boletim de medição, com respectivo 
relatório fotográfico. 

2.3.1.4. Podendo assim ser resumida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

VALOR TOTAL DA OBRA 13.458.229,06  

SALDO A EXECUTAR (considerando o valor total da obra) 4.601.767,06 

SALDO A EXECUTAR (considerando o valor do convênio) 3.941.803,07 

Valor acrescido pelo Tesouro Municipal 659.963,99 

Valor do convênio/empréstimo 12.798.265,07 

Valor do repasse 12.772.668,52 

Contrapartida do Município (ao valor do repasse) 25.596,55 
 
 

 
Boletim 

 
Período de 

medição 

Valor pago 
não 

acumulado 
(por medição) 

Percentual da 
execução da 

obra não 
acumulado 

(por medição) 

 
Valor pago 
acumulado 

Percentual 
da execução 

da obra 
acumulado 

 
Valor do 
Tesouro 

 
Contrapartida 
do Município 

 
Reajuste 

Pago 

 
Apostilamento 
(acumulado) 

 
Reprogramação 

de obra 

 
Valor total 
acumulado 

Percentual 
de execução 
acumulativo 

(do valor 
total 

acumulado) 

 
Saldo 

contratual 

Percentual 
do saldo 

contratual 
cumulativo 

Percentual de 
execução 

acumulativo 
do valor pago 

1ª 
Medição 

15/04/2023 
28/04/2023 

a 395.431,59 3,09% 395.431,59 2,94%  
 
 
 
 

 
659.963,99 

 
 
 
 
 

 
25.596,55 

   12.798.265,07 3,09% 12.402.833,48 96,91% 3,09% 

2ª 
Medição 

29/04/2023 
31/05/2023 

a 344.710,13 2,69% 740.141,72 5,50%    12.798.265,07 5,78% 12.058.123,35 94,22% 5,78% 

3ª 
Medição 

01/06/2023 
02/07/2023 

a 939.729,86 7,34% 1.679.871,58 12,48%    12.798.265,07 13,13% 11.118.393,49 86,87% 13,13% 

4ª 
Medição 

03/07/2023 
24/07/2023 

a 1.911.962,37 14,94% 3.591.833,95 26,69%    12.798.265,07 28,07% 9.206.431,12 71,93% 28,07% 

5ª 
Medição 

25/07/2023 
28/08/2023 

a 1.820.086,72 14,22% 5.411.920,67 40,21%    12.798.265,07 42,29% 7.386.344,40 57,71% 42,29% 

6ª 
Medição 

29/08/2023 
28/09/2023 

a 3.444.541,33 26,91% 8.856.462,00 65,81%    12.798.265,07 69,20% 3.941.803,07 30,80% 69,20% 

 8.856.462,00 - - - - 12.798.265,07 69,20% 3.941.803,07 30,80% 69,20% 

 
* As medições, para fins do percentual de execução (não cumulado e do valor total acumulado), levam em consideração o valor do convênio para o referido cálculo, incluso o valor da contrapartida e 

não incluso o valor acrescido pelo Tesouro Municipal. 
 

A soma do percentual da execução da obra - soma das medições - corresponde a soma do percentual da execução da obra - do valor total acumulado - que fica em 69,20% da execução da obra, 
conforme valores medidos, sendo que dessa totalidade, 30,80% corresponde ao percentual do saldo contratual. 



 
 

 

 

2.3.2. Com relação ao processo n° 2022021778/2023, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação em CBUQ e 
Intertravados, Drenagem, Calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, e Sinalização no 
setor Jardim Itatiaia, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos 
e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato n° 017/2023), 
publicado no Diário Oficial do Município n° 2.754, de 17 de março de 2023 - página 7, e ordem 
de serviço publicada no Diário Oficial do Município n° 2.792, de 16 de maio de 2023 - página 21 
(conforme consta registrado no SICAP). 

2.3.2.1. O valor da referida obra adveio de EMPRÉSTIMO realizado junto a 
Corporação Andina de Fomento (CAF), estando, atualmente, em FASE DE EXECUÇÃO. Podendo 
assim ser resumida: 



 
 

 

 
 

VALOR TOTAL DA OBRA 2.970.002,36  

SALDO A EXECUTAR (considerando o valor total da obra) 486.585,88 

SALDO A EXECUTAR (considerando o valor do convênio) - 

Valor acrescido pelo Tesouro Municipal - 

Valor do convênio/empréstimo 2.970.002,36 

Valor do repasse - 

Contrapartida do Município (ao valor do repasse) - 
 
 

 
Boletim 

 
Período de 

medição 

Valor pago 
não 

acumulado 
(por medição) 

Percentual da 
execução da 

obra não 
acumulado 

(por medição) 

 
Valor pago 
acumulado 

Percentual 
da execução 

da obra 
acumulado 

 
Valor do 
Tesouro 

 
Contrapartida 
do Município 

 
Reajuste 

Pago 

 
Apostilamento 
(acumulado) 

 
Reprogramação 

de obra 

 
Valor total 
acumulado 

Percentual 
de execução 
acumulativo 

(do valor 
total 

acumulado) 

 
Saldo 

contratual 

Percentual 
do saldo 

contratual 
cumulativo 

Percentual de 
execução 

acumulativo 
do valor pago 

1ª 
Medição 

16/05/2023 
25/06/2023 

a 913.110,61 30,74% 913.110,61 30,74%  
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

2.970.002,36 30,74% 2.056.891,75 69,26% 30,74% 

2ª 
Medição 

26/06/2023 
25/07/2023 

a 729.473,40 24,56% 1.642.584,01 55,31% 2.970.002,36 55,31% 1.327.418,35 44,69% 55,31% 

3ª 
Medição 

26/07/2023 
25/08/2023 

a 656.822,88 22,12% 2.299.406,89 77,42% 2.970.002,36 77,42% 670.595,47 22,58% 77,42% 

4ª 
Medição 

26/08/2023 
25/09/2023 

a 184.009,59 6,20% 2.483.416,48 83,62% 2.970.002,36 83,62% 486.585,88 16,38% 83,62% 

 2.483.416,48 - 2.970.002,36 83,62% 486.585,88 16,38% 83,62% 

 
A soma do percentual da execução da obra - soma das medições - corresponde a soma do percentual da execução da obra - do valor total acumulado - que fica em 83,62% da execução da obra, 
conforme valores medidos. 



 
 

 

 

2.3.3. Com relação ao processo n° 2023001755/2023, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica 
em CBUQ, drenagem superficial e profunda e sinalização vertical no setor Residencial Camargo, 
é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se 
encontra com contrato devidamente assinado (contrato n° 035/2023), publicado no Diário Oficial 
do Município n° 2.853, de 16 de agosto de 2023 - página 7, AGUARDANDO EMISSÃO DA ORDEM 
DE SERVIÇO. 

 
2.3.3.1. Outrossim, o objeto do contrato n° 035/2023 fora, anteriormente, objeto 
do contrato n° 042/2021, vinculado ao processo 2021007134/2021, este que fora rescindido 
amigavelmente na data de 10 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Município n° 
2.731, de 10 de fevereiro de 2023 - página 11. 

 
2.3.3.2. Portanto, não existe duplicidade de objeto. 

 
2.3.4. Com relação ao processo n° 2023003992/2023, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada na execução de serviços de Micro e Macrodrenagem do 
Córrego Neblina, Pavimentação em CBUQ, Calçadas com Acessibilidade, Iluminação Pública e 
Sinalização Viária da Avenida Nascentes do Neblina, é oportuno observar, conforme analisado 
no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente 
assinado (contrato n° 029/2023), publicado no Diário Oficial do Município n° 2.809, de 12 de 
junho de 2023 - página 13 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município n° 2.819, 
de 28 de junho de 2023 (conforme consta registrado no SICAP). 

 
2.3.4.1. O valor da referida obra adveio de EMPRÉSTIMO realizado junto a 
Corporação Andina de Fomento (CAF), estando, atualmente, em FASE DE EXECUÇÃO. Podendo 
assim ser resumida: 



 
 

 

 
 

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 70.452.044,18  

SALDO A EXECUTAR (considerando o valor total da obra) R$ 69.879.955,65 

SALDO A EXECUTAR (considerando o valor do convênio) - 

Valor acrescido pelo Tesouro Municipal - 

Valor do convênio/empréstimo R$ 572.088,53 

Valor do repasse - 

Contrapartida do Município (ao valor do repasse) R$ 69.266,33 
 
 

 
Boletim 

 
Período de 

medição 

Valor pago 
não 

acumulado 
(por medição) 

Percentual da 
execução da 

obra não 
acumulado 

(por medição) 

 
Valor pago 
acumulado 

Percentual 
da execução 

da obra 
acumulado 

 
Valor do 
Tesouro 

 
Contrapartida 
do Município 

 
Reajuste 

Pago 

 
Apostilamento 
(acumulado) 

 
Reprogramação 

de obra 

 
Valor total 
acumulado 

Percentual 
de execução 
acumulativo 

(do valor 
total 

acumulado) 

 
Saldo 

contratual 

Percentual 
do saldo 

contratual 
cumulativo 

Percentual de 
execução 

acumulativo 
do valor pago 

1ª 
Medição 

28/06/2023 
25/08/2023 

a 641.354,86 0,91% 641.354,86 0,91%  
- 

 
69.266,33 

 
- 

 
- 

 
- 

70.452.044,18 641.354,86 69.879.955,65 99,09% 0,91% 

 641.354,86  70.452.044,18 641.354,86 69.879.955,65 99,09% 0,91% 



 
 

 

 

2.4. A partir daqui segue a manifestação sobre o andamento e finalização dos 
processos e objetos relacionados a TABELA 02 apontados como obras de pavimentação 
paralisadas: 

 
2.4.1. Com relação ao processo n° 2022010489/2022, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras e 
serviços referentes a terraplenagem, pavimentação e drenagem de ruas contempladas no setor 
Nova Araguaína, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e 
Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato n° 051/2022), 
publicado no Diário Oficial do Município n° 2.577, de 28 de junho de 2022 - página 26 e ordem 
de serviço publicada no Diário Oficial do Município n° 2.579, de 30 de junho de 2022 - página 15. 

2.4.1.1. Esta obra teve Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do 
Município n° 2.694, de 21 de dezembro de 2022, existindo errata ao Termo de Paralisação, 
publicado no Diário Oficial do Município n° 2.717, de 23 de janeiro de 2023, tendo sido retomada, 
por meio de Ordem de Reinício, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.722, de 30 de 
janeiro de 2023. 

 
2.4.1.2. O valor da referida obra adveio de CONVÊNIO, estando, atualmente, em 
FASE DE EXECUÇÃO. Podendo assim ser resumida: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 
 

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 2.637.977,41  

SALDO A EXECUTAR (considerando o valor total da obra) R$ 226.304,29 

SALDO A EXECUTAR (considerando o valor do convênio) - 

Valor acrescido pelo Tesouro Municipal - 

Valor do convênio/empréstimo 1.773.695,71 

Valor do repasse - 

Contrapartida do Município (ao valor do repasse) 637.977,41 
 
 

 
Boletim 

 
Período de 

medição 

Valor pago 
não 

acumulado 
(por medição) 

Percentual da 
execução da 

obra não 
acumulado 

(por medição) 

 
Valor pago 
acumulado 

Percentual 
da 

execução 
da obra 

acumulado 

 
Valor 

do 
Tesouro 

 
Contrapartida 
do Município 

 
Reajuste 

Pago 

 
Apostilamento 
(acumulado) 

 
Reprogramação 

de obra 

 
Valor total 
acumulado 

Percentual 
de execução 
acumulativo 

(do valor 
total 

acumulado) 

 
Saldo 

contratual 

Percentual 
do saldo 

contratual 
cumulativo 

Percentual de 
execução 

acumulativo 
do valor pago 

1ª 
Medição 

15/04/2023 
28/04/2023 

a 95.213,28 5,37% 95.213,28 3,61%  
 
 

- 

 
 
 
 

637.977,41 

   
 

 
237.528,41 

2.400.449,00 3,97% 2.305.235,72 96,03% 3,97% 

2ª 
Medição 

29/04/2023 
31/05/2023 

a 1.050.105,29 59,20% 1.145.318,57 43,42% 2.637.977,41 43,42% 1.492.658,84 56,58% 43,42% 

3ª 
Medição 

01/06/2023 
02/07/2023 

a 1.087.770,96 61,33% 2.233.089,53 84,65% 176.552,63 223.118,72 2.637.977,41 84,65% $ 404.887,88 15,35% 84,65% 

4ª 
Medição 

03/07/2023 
24/07/2023 

a 178.583,59 10,07% 2.411.673,12 91,42% 20.457,13 46.566,09 2.637.977,41 91,42% 226.304,29 8,58% 91,42% 

 2.411.673,12  197.009,76 26.108,96 2.637.977,41 91,42% 226.304,29 8,58% 91,42% 



 
 

 

 

2.4.2. Com relação ao processo n° 2021004980/2021, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, 
drenagem profunda na Rua 1° de Janeiro, trecho Rua Muricizal a Avenida Castelo Branco, no 
município de Araguaína, é oportuno informar que a obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se 
faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 19 de setembro de 2022 e, 
após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 19 de dezembro de 2022, com a devida 
comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo. 

 
2.4.2.1. A referida obra não sofreu paralisação na sua execução. 

 
2.4.2.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o 
contrato da referida obra (contrato n° 044/2021), publicado no Diário Oficial do Município n° 
2.447, de 15 de dezembro de 2021 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município 
n° 2.534, de 25 de abril de 2022. 

 
2.4.3. Com relação ao processo n° 2021005617/2021, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em CBUQ, 
drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas urbanizadas, sinalização 
horizontal e vertical do setor Monte Sinai, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - 
Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado 
(contrato n° 041/2022), publicado no Diário Oficial do Município n° 2.567, de 9 de junho de 2022 
- páginas 20/21 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Município n° 2.580, de 1° de 
julho de 2022 - página 7. 

 
2.4.3.1. Outrossim, o objeto do contrato n° 041/2022 fora, anteriormente, objeto 
do contrato n° 033/2021, vinculado ao processo 2021005617, este que fora rescindido 
amigavelmente, na data de 8 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.566, 
de 8 de junho de 2022 - página 10. 

2.4.3.2. Portanto, não existe duplicidade de objeto. 
 

2.4.3.3. O valor da referida obra adveio de CONVÊNIO, estando, atualmente, em 
FASE DE EXECUÇÃO. Podendo assim ser resumida: 



 
 

 

 
META 1 

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 5.987.187,14  
Percentual executado (considerando o valor total da obra) 49,77% 

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO R$ 5.316.791,41 
Percentual executado (considerando o valor total do convênio) 56,05% 

Valor do convênio R$ 5.216.151,41 
Valor da contrapartida pelo Município (convênio) R$ 100.640,00 

VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (OBRA) R$ 670.395,73 
Valor exclusivo do Tesouro Municipal R$ - 

Valor do Reajuste R$ 670.395,73 
Valor do Apostilamento R$ - 

Valor do Reequilíbrio R$ - 
Valor da Reprogramação da obra R$ - 

 

 
 
 
 

BOLETIM DE 
MEDIÇÃO 

 
 

 
1ª Medição 
2ª Medição 
3ª Medição 
4ª Medição 
5ª Medição 
6ª Medição 
7ª Medição 
8ª Medição 

 
 
 

 
ADITIVO 

 
 
 

 
PERÍODO DE MEDIÇÃO 

 
VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (NÃO CUMULADO) 

 
 

 
VALOR PAGO POR 

MEDIÇÃO 
(CUMULADO) 

 

 
PERCENTUAL 
DE EXECUÇÃO 

DA OBRA 
CUMULADO 

 
 
 
 

REEQUILÍBRIO 
CONTRATUAL 

 
 
 
 
APOSTILAMENTO 

(CUMULADO) 

 
 
 
 
REPROGRAMAÇÃO 

DA OBRA 

 
 

 
VALOR TOTAL 

PAGO 
(CUMULADO) 

PERCENTUAL 
DE EXECUÇÃO 

DA OBRA 
CUMULADO 

(A PARTIR DO 
VALOR 
TOTAL 

CUMULADO) 

 
 
 
 

SALDO 
CONTRATUAL 

 

 
PERCENTUAL 

DO SALDO 
CONTRATUAL 
CUMULATIVO 

DA OBRA 

 

 
Convênio 

 
 
Contrapartida do 

Município 

 
Valor exclusivo 

do Tesouro 
Municipal 

 

 
Valor 

 

 
Reajuste pago 

 

 
Valor glosado 

Valor por 
medição 

acrescido das 
demais parcelas 

Percentual de 
execução da 

OBRA 
não cumulado 
(por medição) 

22/05/2022 a 27/06/2022 R$ 90.713,81 R$ 4.080,00 R$ - R$ 94.793,81 R$ - - R$ 94.793,81 1,58% R$ 94.793,81 1,58%    R$ 94.793,81 1,58% R$ 5.892.393,33 98,42% 
28/06/2022 a 31/07/2022 R$ 418.347,90 R$ 18.800,00 R$ - R$  437.147,90 R$ - R$ 956,18 R$  438.104,08 7,32% R$  532.897,89 8,90%    R$  532.897,89 8,90% R$ 5.454.289,25 91,10% 
01/08/2022 a 31/08/2022 R$ 341.641,70 R$ 15.500,00 R$ - R$  357.141,70 R$  271.692,83 -R$ 139,10 R$  628.695,43 10,50% R$ 1.161.593,32 19,40%    R$ 1.161.593,32 19,40% R$ 4.825.593,82 80,60% 
01/09/2022 a 28/09/2022 R$ 988.780,37 R$ 45.000,00 R$ - R$ 1.033.780,37 R$  326.349,43 R$ 2.413,40 R$ 1.362.543,20 22,76% R$ 2.524.136,52 42,16%    R$ 2.524.136,52 47,47% R$ 3.463.050,62 57,84% 
01/09/2022 a 28/09/2022 - - R$ - R$ - R$ - - R$ - 0,00% R$ 2.524.136,52 42,16%    R$ 2.524.136,52 42,16% R$ 3.463.050,62 57,84% 
29/09/2022 a 30/11/2022 R$ 233.327,80 R$ 10.500,00 R$ - R$  243.827,80 R$ 43.262,92 R$ 0,04 R$  287.090,76 4,80% R$ 2.811.227,28 46,95%    R$ 2.811.227,28 46,95% R$ 3.175.959,86 53,05% 
01/12/2022 a 04/01/2023 R$ 136.612,73 R$ 6.150,00 R$ - R$  142.762,73 R$ 29.090,55 -R$ 3.230,48 R$  168.622,80 2,82% R$ 2.979.850,08 49,77%    R$ 2.979.850,08 49,77% R$ 3.007.337,06 50,23% 
05/01/2023 a 31/07/2023 R$ 13.606,49 R$ 610,00 R$ - R$ 14.216,49 R$ - - R$ 14.216,49 0,24% R$ 2.994.066,57 50,01%    R$ 2.994.066,57 50,01% -R$ 2.994.066,07 -50,01% 

  R$ 2.223.030,80 R$  100.640,00 R$ -  R$  670.395,73      R$ - R$ - R$ -     

 
 

 
META 2 

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.496.035,29  
Percentual executado (considerando o valor total da obra) 88,23% 

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO R$ 411.389,26 
Percentual executado (considerando o valor total do convênio) 749,81% 

Valor do convênio R$ 411.389,26 
Valor da contrapartida pelo Município (convênio) R$ - 

VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (OBRA) R$ 3.084.646,03 
Valor exclusivo do Tesouro Municipal R$ 2.607.673,95 

Valor do Reajuste R$ 476.972,08 
Valor do Apostilamento R$ - 

Valor do Reequilíbrio R$ - 
Valor da Reprogramação da obra R$ - 

 

 
 
 
 

BOLETIM DE 
MEDIÇÃO 

 
 
 

 
ADITIVO 

 
 
 

 
PERÍODO DE MEDIÇÃO 

 
VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (NÃO CUMULADO) 

 
 

 
VALOR PAGO POR 

MEDIÇÃO 
(CUMULADO) 

 

 
PERCENTUAL 
DE EXECUÇÃO 

DA OBRA 
CUMULADO 

 
 
 
 

REEQUILÍBRIO 
CONTRATUAL 

 
 
 
 
APOSTILAMENTO 

(CUMULADO) 

 
 
 
 
REPROGRAMAÇÃO 

DA OBRA 

 
 

 
VALOR TOTAL 

PAGO 
(CUMULADO) 

PERCENTUAL 
DE EXECUÇÃO 

DA OBRA 
CUMULADO 

(A PARTIR DO 
VALOR 
TOTAL 

CUMULADO) 

 
 
 
 

SALDO 
CONTRATUAL 

 

 
PERCENTUAL 

DO SALDO 
CONTRATUAL 
CUMULATIVO 

DA OBRA 

 

 
Convênio 

 
 
Contrapartida do 

Município 

 
Valor exclusivo 

do Tesouro 
Municipal 

 

 
Valor 

 

 
Reajuste pago 

 

 
Valor glosado 

Valor por 
medição 

acrescido das 
demais parcelas 

Percentual de 
execução da 

OBRA 
não cumulado 
(por medição) 

1ª Medição  22/06/2022 a 27/06/2022 R$ - R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,00% R$ - 0,00%    R$ - 0,00% R$ 3.496.035,29 100,00% 
2ª Medição  16/07/2022 a 31/07/2022 R$ - R$ - R$  162.365,53 R$  162.365,53 R$ - R$ - R$  162.365,53 4,64% R$  162.365,53 2,71%    R$  162.365,53 4,64% R$ 3.333.669,76 95,36% 
3ª Medição  01/08/2022 a 31/08/2022 R$ - R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,00% R$  162.365,53 2,71%    R$  162.365,53 4,64% R$ 3.333.669,76 95,36% 
4ª Medição  01/09/2022 a 28/09/2022 R$ - R$ - R$  521.341,95 R$  521.341,95 R$ - R$ - R$  521.341,95 14,91% R$  683.707,48 11,42%    R$  683.707,48 166,19% R$ 2.812.327,81 80,44% 
5ª Medição  01/09/2022 a 28/09/2022 R$ - R$ - R$  369.697,57 R$  369.697,57 R$ 61.469,61 R$ - R$  431.167,18 12,33% R$ 1.114.874,66 18,62%    R$ 1.114.874,66 31,89% R$ 2.381.160,63 68,11% 
6ª Medição  29/09/2022 a 30/11/2022 R$ - R$ - R$ 1.351.469,26 R$ 1.351.469,26 R$  369.336,44 R$ - R$ 1.720.805,70 49,22% R$ 2.835.680,36 47,36%    R$ 2.835.680,36 81,11% R$  660.354,93 18,89% 
7ª Medição  01/12/2022 a 04/01/2023 R$ - R$ - R$  202.799,64 R$  202.799,64 R$ 46.166,03 R$ - R$  248.965,67 7,12% R$ 3.084.646,03 51,52%    R$ 3.084.646,03 88,23% R$  411.389,26 11,77% 

   R$ - R$ - R$ 2.607.673,95  R$  476.972,08      R$ - R$ - R$ -     



 
 

 

 

2.4.4. Com relação ao processo n° 2019002572/2020, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação asfáltica em 
CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas Urbanizadas da 
Bacia do Córrego Jacuba no setor Morada do Sol III, é oportuno informar que a obra se encontra 
CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 4 de 
agosto de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 9 de novembro de 2022, 
com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no 
processo. 

 
2.4.4.1. A referida obra não sofreu paralisação na sua execução. 

 
2.4.4.2. Conforme analisado no SICA - Licitações, Contratos e Obras, consta o 
contrato da referida obra (contrato n° 021/2020), publicado no Diário Oficial do Município n° 
2.084, de 23 de junho de 2020 - página 3 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do 
Município n° 2.092, de 3 de julho de 2020 - página 18. 

2.4.5. Com relação ao processo n° 2019002573/2020, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação asfáltica em 
CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas Urbanizadas da 
Bacia do Córrego Jacuba no setor Jardim Vitória, é oportuno informar que a obra se encontra 
CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 11 
de agosto de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 9 de novembro de 2022, 
com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no 
processo. 

 
2.4.5.1. A referida obra não sofreu paralisação na sua execução. 

2.4.5.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o 
contrato da referida obra (contrato n° 029/2020), publicado no Diário Oficial do Município n° 
2.098, de 13 de junho de 2020 - página 4 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do 
Município n° 2.109, de 28 de julho de 2020 - página 10. 

 
2.4.6. Com relação ao processo n° 2020005076/2020, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação asfáltica, 
Drenagem de águas pluviais, Calçadas com Acessibilidade e Sinalização Viária no setor Itaipu, é 
oportuno informar que a obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo 
de Recebimento Provisório, datado de 26 de outubro de 2021 e, após, Termo de Recebimento 
Definitivo, datado de 23 de janeiro de 2022, com a devida comprovação dos documentos perante 
o SICAP - LCO, conforme consta no processo. 



 
 

 

2.4.6.1. A referida obra não sofreu paralisação na sua execução. 
 

2.4.6.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o 
contrato da referida obra (contrato n° 031/2020), publicado no Diário Oficial do Município n° 
2.116, de 6 de agosto de 2020 - página 4 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do 
Município n° 2.117, de 7 de agosto de 2020 - página 5. 

 



 
 

 

 

2.4.7. Com relação ao processo n° 2020005272/2020, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada para a Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica, 
drenagem de águas pluviais e Sinalização Viária nos setores Vila Goiás, Palmas e Nova Araguaína, 
é oportuno informar que a obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo 
de Recebimento Provisório, datado de 12 de dezembro de 2022, com a devida comprovação dos 
documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo. 

 
2.4.7.1. A referida obra não sofreu paralisação na sua execução. 

2.4.7.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o 
contrato da referida obra (contrato n° 035/2020), publicado no Diário Oficial do Município n° 
2.120, de 12 de agosto de 2020 - página 6 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do 
Município n° 2.153, de 30 de setembro de 2020 - página 3. 

 
2.4.8. Com relação ao processo n° 2020003013/2020, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Execução dos serviços de 
pavimentação em CBUQ, drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas 
urbanizadas, ciclovia, sinalização horizontal e vertical da Via Norte - 2ª Etapa, é oportuno 
observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra 
com contrato devidamente assinado (contrato n° 046/2020), publicado no Diário Oficial do 
Município n° 2.197, de 4 de dezembro de 2020 - página 6 e ordem de serviço publicada no Diário 
Oficial do Município n° 2.289, de 19 de abril de 2021 - página 6. 

 
2.4.8.1. O valor da referida obra adveio de CONVÊNIO, estando, atualmente, em 
FASE DE EXECUÇÃO. Podendo assim ser resumida: 



 
 

 

 
 

 

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 19.839.819,94  
Percentual executado (considerando o valor total da obra) 27,19% 

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO R$ 15.335.848,14 
Percentual executado (considerando o valor total do convênio) 35,18% 

Valor do convênio R$ 14.636.733,04 
Valor da contrapartida pelo Município (convênio) R$ 699.115,10 

VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (OBRA) R$ 4.503.971,80 
Valor exclusivo do Tesouro Municipal R$ 1.095.415,98 

Valor do Reajuste R$ 2.880.472,57 
Valor do Apostilamento R$ - 

Valor do Reequilíbrio R$ 528.083,25 
Valor da Reprogramação da obra R$ - 

 

 
 
 
 

BOLETIM DE 
MEDIÇÃO 

 
 
 

 
ADITIVO 

 
 
 

 
PERÍODO DE MEDIÇÃO 

 
VALOR PAGO POR MEDIÇÃO (NÃO CUMULADO) 

 
 

 
VALOR PAGO POR 

MEDIÇÃO 
(CUMULADO) 

 

 
PERCENTUAL 
DE EXECUÇÃO 

DA OBRA 
CUMULADO 

 
 
 
 

REEQUILÍBRIO 
CONTRATUAL 

 
 
 
 
APOSTILAMENTO 

(CUMULADO) 

 
 
 
 
REPROGRAMAÇÃO 

DA OBRA 

 
 

 
VALOR TOTAL 

PAGO 
(CUMULADO) 

PERCENTUAL 
DE EXECUÇÃO 

DA OBRA 
CUMULADO 

(A PARTIR DO 
VALOR 
TOTAL 

CUMULADO) 

 
 
 
 

SALDO 
CONTRATUAL 

 

 
PERCENTUAL 

DO SALDO 
CONTRATUAL 
CUMULATIVO 

DA OBRA 

 

 
Convênio 

 
Contrapartida do 

Município 

 
Valor exclusivo 

do Tesouro 
Municipal 

 

 
Valor 

 

 
Reajuste pago 

 

 
Valor glosado 

Valor por 
medição 

acrescido das 
demais parcelas 

Percentual de 
execução da 

OBRA 
não cumulado 
(por medição) 

1ª Medição  19/04/2021 a 30/09/2021 R$ 315.467,71 R$ - R$ - R$  315.467,71 R$ - R$ - R$  315.467,71 1,59% R$  315.467,71 1,59%    R$  315.467,71 1,59% R$ 19.524.352,23 98,41% 
2ª Medição  01/10/2021 a 31/10/2021 R$ 1.382.193,25 R$ - R$ - R$ 1.382.193,25 R$ - R$ - R$ 1.382.193,25 6,97% R$ 1.697.660,96 8,56%    R$ 1.697.660,96 8,56% R$ 18.142.158,98 91,44% 
3ª Medição  01/11/2021 a 30/11/2021 R$ 2.367.880,07 R$ - R$ - R$ 2.367.880,07 R$ - R$ - R$ 2.367.880,07 11,93% R$ 4.065.541,03 20,49%    R$ 4.065.541,03 20,49% R$ 15.774.278,91 79,51% 
4ª Medição  01/12/2021 a 31/01/2022 R$ 301.287,82 R$ - R$ - R$  301.287,82 R$  711.247,99 R$ - R$ 1.012.535,81 5,10% R$ 5.078.076,84 25,60%    R$ 5.078.076,84 33,11% R$ 14.761.743,10 74,40% 
5ª Medição  01/02/2022 a 31/03/2022 R$ 170.762,39 R$ - R$ - R$  170.762,39 R$  24.546,23 R$ - R$  195.308,62 0,98% R$ 5.273.385,46 26,58%    R$ 5.273.385,46 26,58% R$ 14.566.434,48 73,42% 
6ª Medição  01/04/2022 a 30/03/2023 R$ 36.099,35 R$ - R$ - R$  36.099,35 R$  12.725,02 R$ - R$  48.824,37 0,25% R$ 5.322.209,83 26,83% R$  528.083,25   R$ 5.850.293,08 29,49% R$ 13.989.526,86 70,51% 
1ª Medição 5º aditivo 12/05/2022 a 31/05/2022 R$ - R$  62.293,44 R$ - R$  62.293,44 R$  10.785,48 R$ - R$  73.078,92 0,37% R$ 5.395.288,75 27,19%    R$ 5.395.288,75 27,19% R$ 14.444.531,19 72,81% 

   R$ 4.573.690,59 R$ 62.293,44 R$ -  R$  759.304,72      R$  528.083,25 R$ - R$ -     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

2.4.9. Com relação ao processo n° 2020005272/2020, cujo objeto fora a 
contratação de empresa especializada para a Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica, 
drenagem de águas pluviais e Sinalização Viária nos setor Ana Maria, é oportuno informar que a 
obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento 
Provisório, datado de 4 de agosto de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 
9 de novembro 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, 
conforme consta no processo. 

 
2.4.9.1. A referida obra não sofreu paralisação na sua execução. 

 
2.4.9.2. Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o 
contrato da referida obra (contrato n° 035/2020), publicado no Diário Oficial do Município n° 
2.120, de 12 de agosto de 2020 - página 3 e ordem de serviço publicada no Diário Oficial do 
Município n° 2.153, de 30 de setembro de 2020 - página 18. 

 
2.5. Ao final de toda esta extensa manifestação, e desde já agradecendo por 
sua análise detida, é conclusivo admitir que as referidas obras tiveram seu andamento 
devidamente demonstrado, não constando qualquer obra paralisada. 

 
Sendo essas as informações, ficando à disposição para novos e necessários esclarecimentos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
2 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE 

 
Processo nº: 2021010125/2021 – Estrada Vicinal  
Concluída. 
Empresa: Premier Edificações LTDA. 
 
Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 

(contrato n° 039/2021), publicado no Diário Oficial do Município n° 2.465, de 10 de janeiro de 2022, 
página 4.  

Em 02 de junho de 2022, a empresa iniciou a obra, por meio da Ordem de início publicada no 
Diário Oficial do Município nº 2.562. 

O processo refere-se à Recuperação de estradas vicinais P.A. Três Riachos e P.A. Coruja – 
Terraplenagem, Revestimento primário, dispositivos de drenagem e obras de artes correntes. É 
oportuno informar que a obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de 
Recebimento Definitivo (em anexo), datado em 13 de fevereiro de 2023, com a devida comprovação 
dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo. 

 
 

Processo nº: 2023001579/2023 – Mercado Público Municipal  
Em execução. 
Empresa: AP Empreendimentos LTDA. 
 
Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 

(contrato n° 014/2023), publicado no Diário Oficial do Município n° 2.801, de 29 de maio de 2023, 
página 3. 

A referida obra não sofreu paralisação na sua execução. 
O processo nº 2023001579/2023, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços 

de engenharia para a Construção do Mercado Municipal de Araguaína. Destaca-se que a obra se 
encontra em EXECUÇÃO, conforme se faz comprovar pela ordem de serviço, datada de 4 de outubro 
de 2023 e, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.890, de 16 de outubro de 2023. 
 

 
Processo nº 2018023075/2018 – Mercado Público Municipal – Feirinha 
Concluído. 
Empresa: AP Empreendimentos LTDA. 
 
Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 

(contrato n° 001/2019), publicado no Diário Oficial do Município n° 1.737, de 24 de janeiro de 2019, 
página 1. 

Esta obra teve Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.213, de 29 
de dezembro de 2020, tendo sido retomada, por meio de Ordem de Reinício, publicado no Diário Oficial 
do Município n° 2.722, de 30 de janeiro de 2023. 



 
 

 

O processo refere-se à Contratação de empresa especializada para Construção do Mercado 
Público Municipal - Feirinha de Araguaína. É oportuno informar que a obra se encontra CONCLUÍDA, 
conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado em 08 de 
dezembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme 
consta no processo. 
 
 

 
Processo nº 2019003137/2019 – LABOARA 
Concluído. 
Empresa: AP Empreendimentos LTDA. 
 
Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 

(contrato n° 003/2019), publicado no Diário Oficial do Município n° 1.882, de 26 de agosto de 2019, 
página 3.  

Em 30/09/2019 a empresa iniciou a obra, por meio da Ordem de início publicada no Diário 
Oficial do Município n° 1.907. 

O processo refere-se à Construção/Reforma e ampliação de área destinada ao LABOARA – 
Laboratório de Análises de Água de Araguaína. É oportuno informar que a obra se encontra 
CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado 
de 08 de dezembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, 
conforme consta no processo. 

 
 
Processo nº 2019007545/2019 – Centro de Convenções 
PENDENTE. 
Empresa: AP Empreendimentos LTDA. 
 
O processo refere-se à Construção do Centro de Convenções do Município de Araguaína-TO. 

Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 
(contrato n° 005/2019), publicado no Diário Oficial do Município n° 1.967, de 27 de dezembro de 2019, 
página 6. 

Esta obra teve Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.213, de 29 
de dezembro de 2020, tendo sido retomada, por meio de Ordem de Reinício, publicado no Diário Oficial 
do Município n° 2.243, de 09 de fevereiro de 2021. 

Conforme Parecer Técnico nº 125/2023, datado em 21 de novembro de 2023, após completa 
vistoria e análise dos elementos técnicos envolvidos, constatou-se algumas pendências a serem 
sanadas, motivo pelo qual foi solicitado pelo fiscal da obra a prorrogação de prazo de mais 90 dias para 
emissão de termo de recebimento provisório, e por conseguinte, sua inclusão no SICAP.  

A 2ª etapa está em fase de elaboração de edital e tem previsão para publicação em 
dezembro/2023. 

 
 



 
 

 

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Processo nº 2022014396/2023 – Construção do Conselho Tutelar. 
Em execução. 
 
O processo nº 2022014396/2023 cujo objeto é a Construção do Prédio que abrigará a sede do 

Conselho Tutelar, foi dividido em duas fases distintas, a saber POLO I (contrato 010/2023) e POLO II 
(contrato 011/2023). 

Contrato 010/2023, processo administrativo nº 2023015910/2023: 
Objeto:  contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de 

obras civis e instalações relativas à construção do prédio que abrigará a sede do Polo I do Conselho 
Tutelar de Araguaína-TO. 

Valor: R$ 376.361,65 
Status: contrato formalizado, sem empenho.  
Justificativa: Houve a alteração do endereço inicial para a construção do imóvel. Foi realizado 

Termo Aditivo para alteração do endereço e estamos aguardando sair a publicação do extrato no Diário 
Oficial. 

Contrato n.º 011/2023, Processo Administrativo n.º 2023015912/2023: 
Objeto:  contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de 

obras civis e instalações relativas à construção do prédio que abrigará a sede do Polo II do Conselho 
Tutelar de Araguaína-TO. 

Valor: R$ 430.136,54 
Status: Obra iniciada com Ordem de Início de Obra publicada no Diário Oficial n.º 2.879 de 

25/09/2023.  
Status do BM: 19,19% no valor de R$ 82.538,91, período de 22/09/2023 ao 05/12/2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
Processo nº: 2022004739/2022– Reforma Escola Municipal Pedro II – Gurgéia 
Concluído. 
Empresa: Tarumã Engenharia e Construções LTDA. 
 
Consta incluso no SICAP, a Ordem de início datada em 21/06/2022 e o contrato da referida obra 

(contrato n° 156/2022), publicado no Diário Oficial do Município n° 2.564, de 06 de junho de 2022, 
página 2. 

O processo refere-se à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Pedro II da Rocha, localizado no Povoado 
Gurgueia, zona rural de Araguaína-TO. É oportuno informar que a obra se encontra CONCLUÍDA, 
conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado de 22 de agosto de 2022 
e, após, Termo de Recebimento Definitivo, datado de 06 de setembro de 2022 (em anexo), com a 
devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo. 

 
 
Processo nº: 2022025155/2023– Reforma CEI Cora Coralina 
Em execução 
Empresa: AP Empreendimentos Eireli – LTDA. 
 
Consta incluso no SICAP, a Ordem de início datada em 01 de novembro de 2023. 
O processo refere-se à Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

execução de obras civis e instalações relativas à reforma e ampliação, pintura geral e construção de 
parquinho coberto com equipamento, no Centro Educacional Infantil Cora Coralina no município de 
Araguaína/TO. É oportuno informar que a obra se encontra EM EXECUÇÃO, com contrato n° 093/2023 
publicado no Diário Oficial do Município nº 2.810, em 13 de junho de 2023. 
 

 
Processo nº 2020003913/2020 – Escola 06 Salas – Assentamento Paraíso. 

 O processo refere-se à Conclusão da construção de uma escola de ensino fundamental com 06 
salas padrão FNDE, localizada no Assentamento Paraíso, no município de Araguaína. Teve sua ordem 
de serviço assinada em 11/09/2020 e rescisão contratual amigável publicada no Diário Oficial nº 2.332, 
em 23 de junho de 2021, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme 
consta no processo. 

É oportuno informar que o processo encontra-se no Setor de Engenharia em fase de 
reprogramação para nova licitação.  

Plano de ações: 
- Finalização da Planilha Orçamentária: 15/12/2023 
- Finalização dos projetos complementares: 15/12/2023 
- Montagem das documentações do processo: 18/12/2023 
- Data prevista de entrega para Secretaria de Captação e Gestão de Recursos: 18/12/2023. 



 
 

 

- Data prevista para conclusão de planejamento (elaboração de Termo de Referência): Janeiro/2024. 
 
 

Processo nº: 2018018248/2018 – Escola Infantil Setor Universitário 
Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 

(contrato n° 189/2018), publicado no Diário Oficial do Município n° 1.704, de 05 de dezembro de 2018, 
página 4. 

O processo refere-se à Construção de uma escola de educação infantil, tipo 01, padrão FNDE, 
no setor universitário, em Araguaína-TO. Teve sua ordem de serviço assinada em 06/12/2018 e rescisão 
contratual amigável publicada no Diário Oficial nº 1.919, em 16 de outubro de 2019, devido ao 
cancelamento do convênio nº 5148/2013 firmado entre a municipalidade e o FNDE.  

 
 
Processo nº 24740001646/2018 – Construção Escola Infantil no J. Ipês 

O processo está em fase de elaboração de projetos e orçamento.  
Plano de ações: 
- Entrega do processo à Secretaria de Captação para produção de TR: 22/02/2024. 
- Data prevista para conclusão de planejamento (elaboração de Termo de Referência): Março/2024. 
- Previsão de conclusão:  22/12/2024. 
 

Processo nº 24740002310/2017 – Construção Escola Infantil PA Paraíso  
Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 

(contrato n° 97/2017), publicado no Diário Oficial do Município n° 1.440, de 06 de novembro de 2017, 
página 4. 

O processo nº 24740002310/2017, cujo o objeto fora a Conclusão de obra de construção de 
uma escola de ensino fundamental de 06 salas - padrão FNDE, localizada no Assentamento Paraíso, em 
Araguaína-TO, teve sua ordem de serviço assinada em 22/11/2017 e rescisão contratual unilateral 
publicada no Diário Oficial nº 1.922, em 21 de outubro de 2019, devido à inexecução do objeto 
pactuado, conforme demonstra no Parecer Jurídico nº 402/2019, incluído no SICAP.  
 

 
Processo nº 2022021469/2022 – Escola 12 Salas Araguaína Sul 
Em execução 
Empresa:  D’LUCENA CONSTRUTORA LTDA-EPP  
 
Com relação ao processo nº 2022021469/2022, cujo o objeto fora contratação de empresa de 

construção civil para construção de uma escola de ensino fundamental na Zona Urbana, com 12 salas 
de aula, Projeto modelo FNDE, no Setor Araguaína Sul, em Araguaína-TO, é oportuno observar, 
conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato 
devidamente assinado (contrato n° 019/2023), publicado no Diário Oficial do Município n° 2.769, de 
11 de abril de 2023 - página 4, e ordem de início de obra publicada em 02 de maio de 2023, Diário 
Oficial nº 2.782. 

 Outrossim, o objeto do contrato n° 019/2023 fora, anteriormente, objeto do contrato n° 



 
 

 

042/2014, vinculado ao processo 24740001412/2014, este que fora rescindido amigavelmente na data 
de 14 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.209, de 22 de dezembro de 
2020 - página 3. 
 Portanto, não existe duplicidade de objeto. 

 
Processo nº 2019003365/2019 – Escola de Ensino fundamental PA Manoel Alves 
Em execução. 
Empresa: P&L Construtora EIRELI - EPP 
 
Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 

(contrato n° 072/2019), publicado no Diário Oficial do Município n° 1.857, de 22 de julho de 2019, 
página 3.  

O processo nº 2019003365/2019, tem como objeto a Conclusão da construção de uma escola 
de ensino fundamental com 06 salas, padrão – FNDE no Assentamento Manoel Alves em Araguaína-
TO. É oportuno informar que a obra se encontra em EXECUÇÃO, conforme se faz comprovar pela 
ordem de serviço, datada de 19 de agosto de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
5 - SECRETARIA DA SAÚDE 

 
Processo nº 2022024042/2023 – Hospital Infantil – 1ª Etapa 
Em execução. 
Empresa: Construtora LDN LTDA. 
Com relação ao processo nº 2022024042/2023, cujo o objeto fora é a elaboração de projeto 

básico e de projeto executivo e Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – 1ª etapa, 
no Município de Araguaína, é oportuno informar que se encontra em EXECUÇÃO. 

A referida obra não sofreu paralisação na sua execução. 
Conforme consta nos autos, o processo foi dividido em três etapas e processos distintos, a 

saber:  
Processo: 2022024042/2023 – 1ª etapa | Contrato 058/2023 
Processo: 2023013399/2023 – 2ª etapa | Contrato 059/2023 
Processo: 2023013403/2023 – 3ª etapa | Contrato 060/2023 
 
Consta ainda, que todos tiveram a data de início de serviço publicadas no Diário Oficial do 

Munícipio nº 2.884, de 02/10/2023 – página 11. 
 
Processo nº 2021000864/2021 – UBS Setor Araguaína Sul 
Distratado. 
Empresa: KL Construtora Eireli – EPP 
 

 Com relação ao processo nº 2021000864/2021, cujo o objeto fora Conclusão da construção da 
Unidade Básica de Saúde - Padrão III, localizada no Setor Araguaína Sul – em Araguaína - TO, é oportuno 
observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, que o contrato nº 056/2021 está 
distratado unilateralmente, e tem seu extrato publicado no Diário Oficial do Município n° 2.735, de 16 de 
fevereiro de 2023 – página 06. 
 A Unidade Básica de Saúde (UBS) Araguaína Sul II estava em construção, no entanto devido a 
vários problemas com a construtora foi realizado o distrato do contrato, devido a construtora não 
conseguir entregar a obra para a gestão. 
 Após a rescisão do contrato, a equipe técnica de engenharia da Secretaria Municipal de Saúde 
realizou todos os estudos e levantamentos in loco para averiguar o que precisaria para realizar uma 
nova licitação para o término da obra. Foi realizado todos os estudos e elaborado o projeto básico para 
licitar o término da construção. Foi enviado para a licitação todos os projetos e planilhas atualizadas 
para que fosse realizado a licitação. 
 O processo está em andamento, encontra-se na Diretoria de Convênios para homologação do 
resultado da licitação. 
  
 PLANO DE AÇÃO:  
 Fase 01 - Conclusão da Licitação - 27 de Novembro de 2023 
 Fase 02 - Assinatura de Ordem de Serviço / Início da Obra - Janeiro de 2024 
 Fase 03 - Conclusão da obra - Maio de 2024 

 



 
 

 

Processo nº: 2021013702/2021 – UBS Vila Azul  
Distratado | Obra Concluída. 
Empresa: MAVILEB SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 
 
O processo refere-se à Contratação de empresa especializada para conclusão da construção da 

Unidade Básica de Saúde – Padrão I – localizada no Setor Vila Azul – Araguaína-TO. É oportuno informar 
que a obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento 
Provisório, datado em 27 de março de 2023 e, após, Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), 
datado de 09 de novembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - 
LCO, conforme consta no processo. 

Outrossim, o objeto do contrato n° 123/2021 fora, anteriormente, objeto do contrato n° 
008/2021, vinculado ao processo 2020004161/2020, este que fora rescindido amigavelmente na data 
de 08 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.331, de 22 de junho de 2021 - 
página 15. 
 Portanto, não existe duplicidade de objeto. 
 

 
Processo nº: 2021013925/2021 – UBS Novo Horizonte 
PENDENTE. 
Empresa: D’LUCENA CONSTRUTORA LTDA-EPP 
 
O processo refere-se à conclusão de obra na Unidade Básica de Saúde – UBS Padrão I no setor 

Novo Horizonte, no município de Araguaína-TO. É oportuno informar que a obra se encontra 
CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento Provisório, datado em 23 de 
setembro de 2022, com a devida comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme 
consta no processo. 

Após completa vistoria e análise dos elementos técnicos envolvidos, constatou-se algumas 
pendências a serem sanadas, motivo pelo qual ainda não foi emitido o termo de recebimento definitivo 
e por conseguinte, a não inclusão no SICAP. 

Outrossim, o objeto do contrato n° 121/2021 fora, anteriormente, objeto do contrato n° 
007/2021, vinculado ao processo 2020004160/2020, este que fora rescindido amigavelmente na data 
de 08 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.331, de 22 de junho de 2021 - 
página 15. 

 Portanto, não existe duplicidade de objeto. 
 
Processo nº: 2021013128/2020 – UBS Setor Raizal 
Distratado | Obra Concluída. 
Empresa: MAVILEB SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 
 
O processo refere-se à Contratação de empresa especializada para conclusão de obra na 

Unidade Básica de Saúde – Padrão II, localizada no setor Raizal, no município de Araguaína-TO. É 
oportuno informar que a obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de 
Recebimento Provisório, datado em 17 de outubro de 2022 e, após, Termo de Recebimento Definitivo 



 
 

 

(em anexo), datado em 07 de novembro de 2023, com a devida comprovação dos documentos perante 
o SICAP - LCO, conforme consta no processo. 

Outrossim, o objeto do contrato n° 120/2021 fora, anteriormente, objeto do contrato n° 
009/2021, vinculado ao processo 2020007285/2020, este que fora rescindido amigavelmente na data 
de 08 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.331, de 22 de junho de 2021 - 
página 15. 

Portanto, não existe duplicidade de objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 
 
Processo nº: 41490000106/2017 –  Quadra Coberta 
Concluída. 
Empresa: WOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME. 
 
Com relação ao processo nº 41490000106/2017, cujo objeto fora a Construção da Quadra 

Coberta, no distrito de Novo Horizonte, é oportuno observar, conforme analisado no SICAP - Licitações, 
Contratos e Obras, que a obra se encontra com contrato devidamente assinado (contrato n° 064/2018), 
publicado no Diário Oficial do Município n° 1.565, de 11 de maio de 2018 - página 03, e ordem de 
serviço publicada no Diário Oficial do Município n° 2.089, de 30 de junho de 2020 - página 04.  

Esta obra teve Termo de Paralisação, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.228, de 19 
de janeiro de 2021, tendo sido retomada, por meio de Ordem de Reinício, publicado no Diário Oficial 
do Município n° 2.243, de 9 de fevereiro de 2021.  

A obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo Termo de Recebimento 
Definitivo (em anexo), datado em 26 de dezembro de 2023, com a devida comprovação dos 
documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo. 
 

 
Processo nº: 2022003074/2022 –  Vestiário e Sede ADM Xixebal 
Concluída. 
Empresa: TUCUNARE CONSTRUTORA LTDA. 
 
Conforme analisado no SICAP - Licitações, Contratos e Obras, consta o contrato da referida obra 

(contrato n° 030/2022), publicado no Diário Oficial do Município n° 2.543, de 06 de maio de 2022, 
página 7.  

Em 23 de maio de 2022, a empresa iniciou a obra, por meio da Ordem de início publicada no 
Diário Oficial do Município nº 2.557. 

O processo refere-se à Construção de vestiário e sede administrativa do Complexo Esportivo do 
Xixebal. É oportuno informar que a obra se encontra CONCLUÍDA, conforme se faz comprovar pelo 
Termo de Recebimento Definitivo (em anexo), datado de 17 de novembro de 2020, com a devida 
comprovação dos documentos perante o SICAP - LCO, conforme consta no processo. 

 
 

 
Araguaína-TO, 28 de dezembro de 2023 

 
 
 
 

Wagner Rodrigues Barros 
Prefeito Municipal 
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